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RESUMEN 
La experiencia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos – Lima 2019 
ha impulsado el uso de los contratos de Estado a Estado para la realización de 
obras públicas de gran envergadura. No obstante, resulta de gran importancia 
indicar que esta modalidad contractual no debe concebirse como una regla 
general para todos los proyectos de inversión pública de infraestructura. Bajo 
ese contexto, este trabajo de investigación busca profundizar al respecto, 
analizando el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico le ha dado a 
propósito de la experiencia de los Juegos realizados en Lima el 2019, así como 
otros ordenamientos jurídicos con la finalidad de establecer algunas condiciones 
para su viabilidad. Con ese propósito, se analizó doctrina extranjera y nacional, 
así como legislación y documentación nacional, llegándose a la conclusión de 
que, al ser una modalidad que se configura bajo los mismos lineamientos 
generales que el Régimen de la Ley de Contrataciones con el Estado, su uso 
resulta más ineficiente en los proyectos de inversión pública que involucren la 
operación y el mantenimiento de obras públicas de infraestructura, o la 
prestación de servicios públicos.  
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ABSTRACT 
The experience of the Pan American and Parapan American Games – Lima 2019 
has boosted the use of state-to-state contracts for the realization of large-scale 
public works. However, it is very important to point out that this contractual 
modality should not be conceived as a general rule for all public infrastructure 
investment projects. In this context, this research work seeks to deepen in this 
regard, analyzing the treatment that our legal system has given it, analyzing the 
treatment that our legal system has given him regarding the experience of the 
Games held in Lima in 2019, as well as other legal systems with the aim of 
establishing certain conditions for their viability. To that end, foreign and domestic 
doctrine, as well as national legislation and documentation, were analyzed, 
concluding that, being a modality that is configured under the same general 
guidelines as the Regime of the Law of Contracting with the State, its use is more 
inefficient in public investment projects involving the operation and maintenance 
of public infrastructure works, or the provision of public services. 
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En los últimos años, la actividad contractual del Estado ha generado diversas 
interrogantes, cuestionándose en diversas ocasiones las modalidades 
contractuales que el Estado peruano ha ido utilizando para concretizar 
determinados intereses públicos. 
Bajo ese contexto, la experiencia de los XVIII Juegos Panamericanos y de los VI 
Juegos Parapanamericanos del 2019, en adelante “Juegos - Lima 2019”, ha 
establecido un punto de inflexión para los proyectos de inversión pública de 
infraestructura ya que demostró que el uso de nuevas herramientas gestión y 
contratación pueden desarrollar obras públicas de manera eficiente, y con altos 
niveles de calidad y transparencia.  
Por lo que este trabajo de investigación busca analizar el tratamiento que nuestro 
ordenamiento jurídico le ha dado a propósito de la experiencia de los Juegos 
Lima - 2019, así como, otros ordenamientos jurídicos con la finalidad de proponer 
algunas premisas para su viabilidad, de acuerdo a la siguiente estructura.  
En primer lugar, se describirá las particularidades del Proyecto Especial de los 
Juegos Panamericanos, en adelante “PEJP”, para rescatar los aspectos más 
importantes y que, de acuerdo a nuestro criterio, contribuyeron 
significativamente con su éxito. En segundo lugar, se analizará algunos 
tratamientos que ordenamientos jurídicos extranjeros le han estado dando a los 
contratos de Estado a Estado; así como los aspectos subjetivos, objetivos y 
formalidades que nuestro ordenamiento jurídico le ha otorgado a este tipo de 
contratos. En tercer lugar, se formulará algunos criterios de viabilidad para uso. 
Y, por último, se reflexionará sobre algunas cuestiones respecto a su futuro.  
Finalmente, solo cabe aclarar que solo se ha utilizado documentos públicos que 
se han encontrado en portales institucionales oficiales de libre acceso. 
2. La experiencia de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 
 
Hoy en día, los Juegos Panamericanos se han convertido en el evento deportivo 
multidisciplinario más importante de América, el cual se caracteriza no solo por 
su organización sino también por su alcance internacional. Desde su primera 
edición en 1951, ha sido la sede de diversos deportes y disciplinas, albergando 
a miles de deportistas y a sus respectivas delegaciones, siendo una de ellas la 
peruana.  
Sin embargo, no fue hasta el 11 de octubre de 2013 que la Asamblea General 
de la Pan American Sports Organization (ODEPA) escogió a Lima como la 
próxima ciudad sede de los Juegos Panamericanos, suscribiéndose un Acuerdo 
de Responsabilidades y Obligaciones para la organización de los XVIII Juegos 
Panamericanos y los VI Juegos Parapanamericanos del 2019 entre la ODEPA y 
el Comité Olímpico Peruano, en adelante el “Acuerdo de Responsabilidades y 
2 
 
obligaciones para los Juegos Lima – 2019”, con la finalidad de establecer las 
condiciones para su preparación y desarrollo.  
Y, si bien dicho suceso fue una gran alegría nacional, también significó un reto 
totalmente nuevo para el Estado peruano ya que no había gestionado con 
anterioridad un evento de tal magnitud. En ese sentido, no solo se debía 
establecer las condiciones para que los Juegos Lima - 2019 tengan las sedes 
necesarias para el despliegue de 39 deportes, y el recibimiento de 6,680 atletas 
y 41 delegaciones, así como, el desarrollo de 17 deportes, y el recibimiento de 
1,890 atletas y 33 delegaciones para los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos, respectivamente (LIMA 2019, 2019); sino también para que 
los mismos puedan desarrollarse satisfactoriamente durante 27 días. 
Bajo ese contexto, el 22 de febrero de 2015, mediante la Resolución Suprema 
N°006-2015-MINEDU, se declaró de Interés Nacional su organización y creó el 
grupo de trabajo “el Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos del 
2019”, en adelante “COPAC-PERÚ”, para su organización y desarrollo, y “el 
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019” a propósito del Decreto Supremo N° 002-2015-
MINEDU, para su mayor programación y ejecución, siendo una de las mayores 
prioridades el impulso de cinco proyectos de inversión pública de infraestructura 
deportiva. 
Posteriormente, en junio de 2016 se apruebo el Plan Maestro de Infraestructura 
y Operaciones para la realización de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019. Y, a pesar que ello significó un progreso, 
después de ello no se evidenciaron más avances significativos, convirtiéndose 
el tiempo en un problema adicional. Sin embargo, este panorama empezó a 
cambiar en setiembre de ese mismo año con la designación de Carlos Neuhaus 
como presidente de COPAL-PERÚ y director ejecutivo del PEJP (Instituto 
Peruano del Deporte, 2016), quien empezó a proponer estrategias y 
herramientas tomando en consideración el objetivo final. 
Con ese propósito, en primer lugar, se emitió un cuerpo normativo especial para 
el PEJP1, dentro de los cuales están el Decreto Legislativo N°1248 y el Decreto 
Legislativo N°1335 y por medio de los cuales se autorizó al PEJP la suscripción 
de contratos de Estado a Estado para la gestión y provisión de todas las 
prestaciones que sean necesarias para la realización de los Juegos Lima- 2019 
y se transfirió el encargo del PEJP al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), respectivamente.  
En segundo lugar, el 18 de abril de 2017 el PEJP suscribió un “Entendimiento” 
con el Ministerio de Comercio Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda de Norte (UK DIT), en adelante “el Entendimiento”, por medio del cual se 
concertó una línea integral de apoyo, la cual comprendió una asistencia técnica 
                                                             
1 El cuerpo normativo especial que dispuso la creación, preparación y desarrollo del PEJP estuvo 
compuesto por el Decreto Supremo N°017-2018-MTC, Decreto Supremo N°018-2019-MTC, Decreto 
Legislativo N°1248, Decreto Legislativo N°1335, y la Ley N°30680. 
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en la infraestructura, en las operaciones y en el personal, la implementación de 
una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), una constante transferencia de 
conocimientos, así como la constitución de un legado. 
De esa manera, se planeaba no solo cumplir con todos los compromisos 
internacionales del “Acuerdo de Responsabilidades y obligaciones para los 
Juegos Lima – 2019”, sino también apoyar al PEJP con sus funciones 
establecidas en la Resolución Ministerial N°1000-2017-MTC/01 de manera 
integral. 
Y, por último, el PEJP suscribió 5 contratos estandarizados NEC 3 opción F para 
adecuar diversas infraestructuras a los requerimientos del “Acuerdo de 
Responsabilidades y obligaciones para los Juegos Lima – 2019”, siendo  
COSAPI S.A., el Consorcio BESCO – BESALCO, el Consorcio SACYR – 
SACEEM, el Consorcio Constructor Lima 2019 y el consorcio SACYR – SACEEM 
II a quienes se les adjudicó, en lo que concierne a obras públicas de 
infraestructura, la remodelación y ampliación de la Villa Deportiva Nacional 
(Videna); la construcción de la Villa Panamericana, la entrega del Complejo 
Deportivo Andrés Avelino Cáceres - Villa María del Triunfo, la entrega del 
Polideportivo de Gimnasia – Villa El Salvador, así como la presentación del 
Complejo Deportivo “Villa Deportiva Regional del Callao y Estadio de la 
Universidad Mayor de San Marcos, respectivamente.  
2.1. Aspectos particulares del “Entendimiento” entre Perú y Reino Unido 
 
Como mencionamos previamente, el PEJP firmó “el Entendimiento” con el 
Ministerio de Comercio Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
de Norte (UK DIT) para preparar y desarrollar de manera oportuna la realización 
de los Juegos Lima – 2019, configurándose como una de las herramientas que 
agilizó sus trabajos previos. Por lo que en este apartado abordaremos dos 
enfoques, uno en razón al antes y otro en razón al después del “Entendimiento”. 
Con respecto a la primera etapa, cabe comenzar mencionando que hubo una 
adecuada predisposición para establecer un cuerpo normativo especial que 
sirvió no solo para autorizar herramientas de gestión sino también precisar sus 
alcances y directriz. 
Esto tiene una gran incidencia porque, en ese momento, es decir, a finales del 
2016, la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) no había establecido ni siquiera 
sus elementos esenciales, como su aspecto subjetivo, o sus requisitos previos, 
lo que enmarcó las actuaciones del PEJP.  
Su directriz y ánimo antiformalista tuvo un gran impacto ya que se apostó por 
procesos más expeditivos, como los procedimientos de aprobación automática, 
los cuales fueron previstos para la solicitud de licencias de habilitación urbana 
y/o de edificación para los proyectos de inversión pública previstos por el PEJP, 




Con respecto a la segunda etapa, cabe continuar mencionando que se estableció 
una estrategia, así como una gestión de procura que además de adecuarse al 
Plan Maestro complementó significativamente con los propósitos del PEJP.  
En ese sentido, se tomó una adecuada atención a diversos enfoques propios de 
las líneas de apoyo, afrontándose problemas como el diseño y el tiempo con 
instrumentos flexibles; simplificándose procedimientos a lo largo de toda la 
preparación; estableciéndose relaciones equilibradas entre los contratistas y 
proveedores, así como comunicaciones regulares y transparentes con los demás 
actores del PEJP, entre otros. 
Una de las mejores manifestaciones de estrategia y gestión de procura se 
evidenció en los procedimientos de selección, donde los agentes de procura del 
UK DIT se encargaron de elegir no solo a los proveedores de bienes y servicios, 
sino también a los proveedores de los proyectos de infraestructura previstos por 
el PEJP, los cuales implementaron buenas prácticas internacionales, siendo los 
comentarios retroalimentativos tal vez los más comentados por no presentar 
cuestionamientos o controversias por parte de los postores no adjudicados 
(Instituto de Infraestructura Institucionalidad y Gestión, 2020). 
En este punto, cabe señalar que los mismos se configuraron, a pesar de su corto 
periodo, bajo altos estándares de evaluación y diferentes paradigmas, 
utilizándose plazos más amplios que los tradicionales para que los postores 
tengan el tiempo suficiente para formular sus preguntas o pedidos modificatorios 
con la finalidad de presentar mejores ofertas. 
Por último, cabe mencionar que “el Entendimiento” se configuró dentro de un 
escenario comunicativo y colaborativo, materializándose no solo en sus políticas 
de procura y buenas prácticas, sino también en su compromiso con el PEJP, así 
como sus principios, siendo pertinente acotar, en ese sentido, el de probidad. 
Esto en aras de prevenir cualquier acto de corrupción.   
Así, la relación que se mantuvo con la Contraloría General de la República, en 
adelante la Contraloría, es destacable ya que siempre tuvo un carácter receptivo 
a los controles. Aunque en este punto cabe precisar que la misma estuvo 
precedida por un Acuerdo suscrito entre la unidad ejecutora de la PEJP, los 
funcionarios y representantes del gobierno británico y la Contraloría (Contraloría 
General de la República del Perú, 2018), donde se acordó, en otras cuestiones, 
que las sanciones propias de la responsabilidad administrativas funcional se iban 
a dejar para un etapa posterior y que el intervención de la Contraloría iba a 
materializarse a través de un servicio de control simultaneo (Nehaus et al., 2019).  
Ello significó sin duda un gran acierto ya que configuró una complementación 
perfecta, sobre todo si consideramos que los principales problemas que en su 
momento enfrentaron los proyectos de infraestructuras además del diseño y la 
construcción, fue el tiempo.  
En ese sentido, se examinó dichos proyectos con una modalidad de control 
simultaneo, la cual, de acuerdo a la Resolución de Contraloría N°273-2014-CG 
y sus modificaciones, se caracteriza por controlar de manera objetiva y 
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sistemática hitos de control o actividades en curso de manera ordenada, 
sucesiva e interconectada sin paralizarlas. También identifica y comunica de 
manera temprana situaciones adversas, así como posibles la observancia de la 
normativa vigente, disposiciones internas, estipulaciones contractuales u 
análogas.  
 
2.2. Aspectos particulares de los contratos NEC suscritos 
 
Como mencionamos antes, el PEJP suscribió 5 contratos NEC 3 opción F para 
la ejecución de cinco proyectos de infraestructura, los cuales además de 
ejecutarse a tiempo, lo hicieron eficientemente. Por lo que en este apartado 
abordaremos algunos de sus aspectos, así como los problemas que buscaban 
contrarrestar.   
Además del problema del tiempo, es importante señalar que los principales 
proyectos de infraestructuras estaban enfrentando constantes retrasos y 
paralizaciones, lo que se complicaba aún más si consideramos que en su 
momento solo se había avanzado con los estudios de pre inversión.  
Bajo ese contexto, no solo era fundamental establecer un cronograma sino 
también gestionarlo de manera dinámica y coordinada, de tal manera que se 
inicie los diseños de los proyectos a la par de la construcción y su 
comisionamiento; aspectos que encajaron perfectamente con las principales 
características de los contratos NEC 3 edición F ya que era un contrato de 
gestión que comprendía la modalidad fast track. 
Así, cabe resaltar su estructura de tipo cronograma, y su filosofía flexible y 
colaborativa, las cuales permitieron que los proyectos se ejecuten dentro de sus 
hitos establecidos a pesar de la diversidad de actores2, y líneas de apoyo y 
trabajo.  
Otra cuestión resaltante es el cuerpo de sus cláusulas, el cual, además de 
responder a una serie de grupos, también incidía en la importancia de unos sobre 
otros, siendo las cláusulas esenciales3 las que adquirieron mayor protagonismo 
durante las etapas de ejecución, sobre todo las referentes al plazo, a las alertas 
tempranas y a los eventos compensables.  
Como se ha mencionado, el plazo ha sido uno de los ejes centrales en el PEJP, 
por lo que no fue sorpresa que por un lado se incidiera en su urgencia y, por otro 
                                                             
2 Cabe recordar que además de las partes, como principales actores estaban el gerente de proyecto, el 
supervisor de calidad, los subcontratistas, los diseñadores, los adjudicadores u otros, como el personal 
especializado de la Contraloría quienes en diversas oportunidades realizaron visitas de control durante la 
ejecución de los proyectos de infraestructura.  
3 Dentro de las cláusulas esenciales, se encuentran las obligaciones principales de las partes; el manejo de 
plazos, las pruebas y los defectos; las condiciones de pago; los riesgos y los seguros; las resoluciones; las 
alertas tempranas; las reuniones de reducción de riesgos; los eventos compensables, así como la 
confianza y cooperación. 
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lado, en su impostergabilidad ya que se tenía una fecha de culminación 
inamovible.  
En ese sentido, si bien era imposible prescindir de conflictos, resultaba 
fundamental que los mismos sean tratados sin comprometer la ejecución del 
proyecto, como efectivamente sucedió gracias, en parte, al rol de los 
adjudicadores y la Junta de Resolución de Disputas ya que su participación 
simultanea permitió que se abordará las disputas desde una realidad más 
cercana, logrando resolver todos los conflictos de carácter técnico de manera 
satisfactoria. 
Las alertas tempranas también fue una herramienta que contribuyó 
significativamente con la ejecución del PEJP ya que su uso, además de fortalecer 
el espíritu colaborativo entre las partes y la comunicación oportuna, permitió que 
se optará por las mejores decisiones a medida que iba avanzado los proyectos 
de infraestructura.  
En este punto, cabe acotar que fueron los contratistas quienes utilizaron más 
está herramienta. Y si bien consideramos que esta respuesta, en parte se debe 
a la internalización de las graves consecuencias que hubiese supuesto la 
incomunicación de riesgos por parte de los contratistas, no cabe excluir a los 
incentivos ya que su inclusión impulsó el cumplimiento de los hitos programados.  
Del mismo modo, la determinación de los eventos compensables no solo 
contribuyó a que haya claridad con respecto a los responsables sino también 
una gestión más célere, lo que fue crucial ya que el éxito de la etapa preparatoria 
en sí estaba supeditado al éxito global de varias relaciones conexas, por lo que 
resultaba necesario la atención de dichos eventos.  
La gestión IPD y la tecnología BIM también complementaron la filosofía de este 
tipo de contratos, siendo tal vez el uso conjunto de la metodología BIM y VDC la 
práctica más útil ya que también estuvieron sujetos a lineamientos generales, a 
un plan de ejecución, y a una dirección de profesionales altamente calificada. 
Con ellos, definitivamente se aprovechó aún más la experiencia de los 
coordinadores y profesionales de cada grupo ya que potencializó la dinámica 
colaborativa a través de reuniones progresivas con la finalizar de maximizar el 
tiempo y potencializar la calidad de los proyectos, pero sobre todo para 
establecer soluciones instantáneas a diversos problemas de gran impacto, como 
el de las incompatibilidades. 
Por último, cabe mencionar la adecuada gestión de la PEJP, dentro de la cual la 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) sin duda tuvo un gran rol. Esto a 
propósito de la conjunción de ambos apartados.   
En primer lugar, cabe precisar que el equipo de asesores de UK DIT estuvo 
conformado por tres empresas de gran experiencia internacional: Arup, la cual 
ofreció asistencia técnica en el diseño en todas las sedes de competencia y no 
competencia del PEJP; MACE, la cual ofreció asistencia técnica en el diseño y 
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construcción; y 4global, la cual ofreció asistencia técnica integral en las 
operaciones, las cuales trabajaron en nombre de UK DIT. 
En segundo lugar, cabe señalar que en razón al “Entendimiento”, se instauró un 
PMO conformado por consultores altamente calificados que se encargaron de 
supervisar y guiar las principales líneas de acción y apoyo: el plan y gestión de 
procura, lo riegos, los cronogramas, los costos, entre otros.  
Y, en tercer lugar, cabe mencionar que fue un gran acierto la instauración de un 
equipo técnico de entrega (DP), ya que no solo apoyaron sino también 
contribuyeron con la revisión de los contratos NEC 3 y los planes de procura; así 
como, la supervisión de los contratistas y de los entandares de calidad de las 
diferentes infraestructuras (Cámara de Comercio Peruano Británica, 2019). 
3. ¿Un salto a la flexibilización de las contrataciones públicas? 
 
A pesar de que la publicación de la Ley N°30225 supuso un gran cambio dentro 
del Régimen de la Ley de Contrataciones del Estado (Espino Layza & Llique 
Ramírez, 2015), el persistente enfoque formalista y controlador siguió causando 
problemas en las etapas de selección y ejecución contractual, lo que se agrava 
más porque el enfoque de gestión por resultados tampoco se ha convertido en 
una de las principales directrices de las contrataciones públicas. 
Por eso, la suscripción de más contratos de Estado a Estado para la asistencia 
técnica integral de proyectos de inversión pública de infraestructura, una vez se 
ejecutó satisfactoriamente los Juegos Lima – 2019, se presentó como una opción 
tentadora no solo por haber contrarrestado los congénitos problemas del 
régimen general de las contrataciones públicas, sino también por haber 
materializado un enfoque más dinámico y colaborativo que generó 
contrataciones más expeditivas, eficaces y transparentes.  
Así, la suscripción del “Entendimiento”, caracterizado por una nueva filosofía y 
una forma contractual más flexible, logró canalizar de manera eficiente y 
oportuna las finalidades y el objeto final del PEJP, convirtiéndose en una 
pregunta constante si es probable replicar la experiencia de los Juegos Lima – 
2019 en otros proyectos de infraestructura.  
Por lo que en este apartado trataremos de describir el tratamiento extranjero de 
los contratos de Estado a Estado con la finalidad de esclarecer nuestro camino 
e identificar las principales características del contrato de Estado a Estado que 
suscribimos para la preparación y el desarrollo del PEJP.  
3.1. ¿Estamos frente a un convenio o un contrato? 
 
Los contratos de Estado a Estado en el transito comercial internacional ha 
tomado diversos escenarios y objetos. Los tratados de comercio o de inversión 
son tal vez los acuerdos internacionales suscritos entre Estados más conocidos. 
Sin embargo, también hay escenarios donde la contraparte también es un 
privado; algunos ejemplos de acuerdos internacionales suscritos con privados 
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son los acuerdos de préstamo internacionales; o los acuerdos 
interadministrativos suscritos con diferentes niveles de gobierno, como los 
acuerdos de distribución de responsabilidades (Basu, 2019). 
También hay contratos de Estado a Estado con escenarios distintos y con 
objetos propios de la actuación contractual estatal, como los contratos para la 
compra de bienes, la prestación de un servicio o la construcción de una obra, 
siendo estos últimos los que, a diferencia del primero, aún están en un escenario 
más nebuloso. 
Con respecto a las motivaciones, podemos mencionar que, por un lado, la 
suscripción de contratos de Estado a Estado de servicios o construcción 
generalmente responden a intereses estatales relacionados no solo a la 
prestación adecuada de servicios o a la construcción de infraestructura 
necesaria para la sociedad que cuentan con una escasa oferta especializada, 
sino también a la innovación de los mismos (Brown, 2008). 
Mientras que, por otro lado, las motivaciones de los Estados contratistas tienden 
a responder a cuestiones mayores a las meramente lucrativas, siendo importante 
resaltar en este punto que no todos los Estados necesariamente tienen las 
condiciones organizativas y normativas necesarias para ser un Estado 
exportador.  
El gobierno surcoreano, por ejemplo, promueve su crecimiento comercial y 
expande sus mercados a través de The Korea Trade-Investment Promotion 
Agency (KOTRA), una agencia estatal que, entre otros, guía y apoya todas las 
etapas que engloban los G2G que suscribe el gobierno de Corea del Sur, a 
propósito de una legislación especial, the legislations of the Foreign Trade Act 
and the Korea TradeInvestment Promotion Agency Act, que comprende G2G que 
versan sobre vehículos especiales y equipos de transportes; bienes 
aeroespaciales y servicios de aviación; tecnologías de información y 
comunicación; instalaciones industriales; bienes para la defensa nacional; e 
infraestructuras y sistemas operativos (KOTRA, 2020). 
En esa misma línea, el gobierno de Reino Unido ha empezado a promover a 
través the Infrastructure and Projects Authority (IPA) su expertis en la entrega de 
proyectos con la finalidad de establecerse a nivel mundial como poseedores de 
uno de los mejores sistemas de entrega de proyectos, siendo el de los Juegos 
Lima – 2019, el primer proyecto que dirigió junto a the Department for 
International Trade (DIT)  dentro del marco de un acuerdo G2G en un área 
diferente al de defensa (Infrastructure and Projects Authority, 2020). Aunque 
también resulta interesante señalar que el gobierno de Reino Unido también 
estuvo promoviendo sus servicios de seguridad a través de un nuevo enfoque 
compuesto por varias etapas donde se incluía la exportación de programas de 
identificación y asistencia a través de acuerdos G2G (UK Trade & investment, 
2014).  
Por último, cabe señalar el tratamiento normativo del gobierno español, el cual, 
en razón al artículo 47.1 de la Ley 40/2015, Ley del Régimen Jurídico del Sector 
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Público, entiende que los “acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 
Administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de Derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 
sujetos de Derecho privado para un fin común” son convenios administrativos.  
Sin embargo, lo que resulta más cuestionable es que la mencionada ley señala 
que a dichos convenios son un negocio distinto al contrato, dando a entender 
que los convenios con órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de 
derecho internacional posible no serán convenios administrativos si mantienen 
una relación de carácter y contenido contractual (Toscano Gil, 2017). 
Por lo que, a pesar que la misma ley los diferencia, al ser el convenio un negocio 
jurídico colaborativo, con intereses concurrentes y con partes en pie de igualdad 
cabe situarlo “dentro del esquema general del contrato”, es decir, el convenio 
sería “la aplicación de la “contractualidad” (en sentido amplio), que encuentra en 
esta institución el instrumento adecuado para la función de colaboración” 
(Jiménez Vacas et al., 2017, p.121). 
Entonces, entenderíamos que el “Entendimiento” sería un contrato suscrito por 
dos partes en pie de igualdad y que tuvo como objeto la prestación de un servicio 
especializado de asistencia técnica integral a cambio de una contraprestación, 
que se caracterizó por estar supeditado a la obtención de un objetivo de común 
interés y por requerir altos índices de colaboración. A continuación, 
mencionaremos algunas de sus particularidades.  
A. El aspecto subjetivo 
 
Cabe comenzar mencionando que los contratos de Estado a Estado tienen como 
partes a dos Administraciones Públicas, siendo una de ella extranjera, como 
explicó oportunamente la Dirección Técnico Normativa del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en la Opinión Nº078-
2012/DTN:  
A diferencia de lo que ocurre en un contrato celebrado bajo el ámbito de la 
normativa de contrataciones del Estado, en el cual existe una evidente 
desigualdad entre las partes - si bien el privado colabora con la Entidad y goza 
de determinados derechos, la Entidad actúa en el ejercicio de la función 
administrativa y representa al Estado, adquiriendo especiales prerrogativas que 
le permiten tutelas el interés público subyacente a la contratación-; en el marco 
de una contratación de gobierno a gobierno, las partes son órganos u 
organismos de la administración pública de cada Estado contratante – ambos 
soberanos-, que tutelan la satisfacción del interés público y bienestar de su 
respectiva (2012, p.5). 
De esa manera si bien no hay novedades por parte del Estado contratante, si, 
por parte del Estado contratista.  
Aunque cabe señalar que el Estado contratante de todas maneras debería tener 




En el caso de los Juegos Lima – 2019, la Entidad contratante fue el PEJP, órgano 
suscrito al MTC que se caracterizó por ostentar, como establece el artículo 1 del 
Decreto Supremo N°009-2015-MINEDU, una “autonomía técnica, económica, 
financiera, administrativa”. 
La Entidad extranjera, bajo esa misma lógica, se entendería como un órgano u 
organismo estatal, que actúa de acuerdo a sus competencias, tiene personería 
jurídica y cuenta con la capacidad para contratar, siendo el equipo especial del 
DIT quien en este caso se constituyó durante toda la prestación del servicio de 
asistencia técnica integral como el órgano ejecutivo que representó al gobierno 
de Reino Unido.  
En este punto, cabe resaltar que a pesar de que no se excluye la participación 
de empresas privadas, como efectivamente se puede evidenciar en los 
antecedentes de este tipo de contratos (Brown, 2008), estas últimas actúan en 
nombre de la Entidad contratista, por lo que todos los tipos de responsabilidades 
recaen en ellas, no siendo una excepción los Juegos Lima – 2019 ya que DIT 
trabajó en conjunto con MACE y Arup asumiendo las responsabilidad de sus 
actuaciones.  
B. El aspecto objetivo 
 
Cabe continuar mencionando que hoy en día las modificaciones establecidas por 
Decreto Legislativo N° 1444 han desarrollado con mayor detalle el contenido 
esencial de este tipo de contratos. 
En ese sentido, por un lado, el primer párrafo de la vigésima primera disposición 
complementaria final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 establece 
que los contratos de Estado a Estado pueden versan sobre “la adquisición de 
bienes, contratación de servicios, ejecución de obras, la gestión, desarrollo u 
operación”, siendo este último el objeto contractual que acogió en el 
“Entendimiento”.  
Y, por otro lado, el penúltimo párrafo de la vigésima primera disposición 
complementaria final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 establece 
que dichos contratos pueden incluir cláusulas para la transferencia de 
conocimientos; para la formulación de un plan legado para el país; para la 
implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) cuando el objeto 
contractual sea la gestión de proyectos; y, para la remisión obligatoria de la 
documentación correspondiente a la ejecución del contrato, las cuales había 
acogido el “Entendimiento”.  
Aunque, cabe precisar que, en adición a ellas, el “Entendimiento” incluyó una 
cláusula donde el equipo especial de la UK debía constituirse como un agente 
de procura internacional. Esto significó la dirección de diversos procedimientos 
de contratación de acuerdo a políticas y prácticas internacionales, siendo una de 
las más importantes las correspondientes a los procedimientos de selección de 





Las modificaciones establecidas por Decreto Legislativo N° 1444 también 
parecen ser claras con respecto a las formalidades a las que se sujetan los 
contratos de Estado a Estado.  
Como establece el segundo párrafo de la vigésima primera disposición 
complementaria final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, es necesario 
que se autorice su uso y se declare de interés nacional el objeto contractual 
mediante un Decreto Supremo emitido por el titular del sector correspondiente.  
Al respecto, solo cabe señalar que los Juegos Lima – 2019 autorizó el uso de 
contratos de Estado a Estado mediante un Decreto Legislativo porque en el 
momento de la suscripción del “Entendimiento” todavía no se había desarrollado 
con mayor detalle la regulación de esta figura.  
Entonces, cumpliéndose con todos los estudios establecidos como condiciones, 
se procede a realización el proceso de selección. Y si bien la práctica ha 
demostrado que para las compras de bienes normalmente se da mediante 
contrataciones directas, al no ser una regla general, también se puede darse por 
medio otras modalidades como las licitaciones internacionales. 
La antesala del “Entendimiento” estuvo precedido por un proceso tipo licitación 
internacional, que solo contó con la participaron de cuatro Estados y estuvo 
compuesta prácticamente por cinco etapas: una etapa para establecer una 
invitación, una etapa donde se recepción las propuestas ofrecidas por los 
Estados interesados, una etapa de evaluación, una etapa de elección y una 
etapa final donde se finalmente se suscribió el contrato de Estado a Estado.  
Con respecto a las formalidades de su suscripción, cabe precisar que además 
de su carácter escrito, también se requiere la participación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE), quien de acuerdo al numeral del artículo 5 de la 
Ley N°29357, tiene como función el negociar y suscribir tratados u otros 
instrumentos internacionales (García & Zamora, 2019). 
D. Formas contractuales 
 
Cabe finalizar mencionando que los contratos de Estado a Estado no se ciñen 
solo a una forma contractual, por lo que, si bien puede configurarse mediante 
acuerdos con estructuras y dinámicas tradicionales, también lo puede hacer 
mediante acuerdos marcos, como sucedió con el “Entendimiento”.  
Entendiéndose que este último si bien comprendió líneas generales de apoyo, 
estuvo sujeto a la complementación de diversos Acuerdos de Implementación 
(AI) en tanto el PEJP tenía requerimientos, lo que tuvo sentido por las 
particularidades propias del PEJP. De esa manera, hubo una actualización que 
se proyectaba de manera simultánea a los ciclos de vida del proyecto, sin la 
necesidad de suscribir adendas.  
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4. Reflexiones finales  
 
Por último, cabe reflexionar sobre la excepcionalidad de los contratos de Estado 
a Estado, los cuales a pesar de ser una modalidad contractual que ha 
demostrado que se puede gestionar proyectos de inversión pública de 
infraestructura, no soluciona los principales de las contrataciones estatales. 
Por lo que en este apartado trataremos de esbozar algunos criterios que se 
deben considerar en aras de formular una adecuada justificación para el uso de 
contratos de Estado a Estado cuyo objeto sea la asistencia técnica integral de 
grandes proyectos de inversión pública de infraestructura.  
4.1. Sobre los criterios para su elección 
 
En primer lugar, es importante visualizar el escenario fáctico y normativo en cada 
caso en concreto, siendo crucial señalar que dichos escenarios en los Juegos 
Lima - 2019 fueron muy particulares y en estricto estuvieron supeditados a 
necesidades y problemas muy específicos. 
Bajo ese contexto, tuvo sentido que para la suscripción del “Entendimiento” se 
haya solicitado la asistencia técnica a cuatro Estados: México, Reino Unido, 
Canadá y Brasil, ya que eran precisamente estos Estados quienes habían sido 
previamente anfitriones de algún evento deportivo de alcance internacional. Esto 
supuso una determinada experiencia en la gestión de grandes proyectos de 
infraestructura deportiva, sobre todo si tenemos en cuenta que sus sedes de 
competencia lograron cumplir con todas las normas y requerimientos 
preestablecidos por las correspondientes federaciones deportivas 
internacionales.  
Cabe señalar también que los problemas del diseño y construcción, pero sobre 
todo el del tiempo, fueron cuestiones a considerar durante toda la preparación 
de los Juegos Lima – 2019,y lo que, en efecto, impulso la adopción de nuevas 
estrategias dentro del ámbito público: el establecimiento de un cuerpo normativo 
especializado que estableció autorizaciones excepcionales y reducciones de 
cargas procedimentales; la adopción de un plan y gestión de procura; la 
suscripción de contratos de Estado a Estado y cinco contratos estandarizados 
de gestión, entre otros.  
El escenario normativo de los Juegos Panamericanos estuvo delimitado, como 
mencionamos en reiteradas ocasiones, por un cuerpo normativo especial, que 
en su momento supuso una respuesta a la falta de regulación del Régimen de la 
Ley de Contrataciones con el Estado ya que en el mismo los contratos de Estado 
a Estado solo comprendían un supuesto de excepción.  
Estableciéndose una vía normativa que tuvo asidero al mismo tiempo en la 
normativa del gobierno de Reino Unido, el cual se abrió paso para constituirse 
como un Estado “exportador” de servicios en el sector de infraestructura. 
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En segundo lugar, es importante identificar el panorama completo del proyecto, 
así como su complejidad. Esto en el caso del PEJP también fue particular ya que 
requería diversos tipos de contrataciones: contrataciones de servicios, de obras 
públicas y de personal. A lo que se suma la participación de varios actores y la 
suscripción de un sinnúmero de contratos, los cuales a pesar de tener 
estructuras contractuales diferentes, perseguían una causa genérica ceñida a 
una misma finalidad (Vilalta-Reixach, 2016). 
Por lo que los Juegos Lima – 2019 comprendieron una pluralidad de contratos 
que se caracterizaron por su vinculación funcional y por sus diferentes niveles 
de intensidad, adquiriendo sentido que en casos como aquel no sea conveniente 
la aplicación del Régimen de la Ley de Contrataciones con el Estado ya que este, 
en principio, no está concebido para el tratamiento de diversas estructuras 
contractuales vinculadas en conjunto de manera eficiente.  
Asimismo, cabe incidir que el componente colaborativo de los instrumentos 
utilizados fue coherente con el PEJP ya que este de acuerdo a sus necesidades 
requería que se desarrollen diferentes escenarios de colaboración, y se utilice 
herramientas de contratación y gestión concedidos bajo la misma línea filosófica 
en aras de alcanzar los fines de interés general comunes entre las partes.  
En tercer lugar, es importante identificar los elementos esenciales de los 
contratos de Estado a Estado suscritos, así como su forma contractual ya que 
ello podría ser un arma de doble filo. Solo de esa manera se tendrán las reglas 
claras desde un inicio y se podrá prever diversos escenarios conflictivos ya que 
este tipo de contratos no tienden a recurrir “a medios de solución de diferencias 
heterocompositivos (judiciales o arbitrales), ni a medios autocompositivos con 
intervención de terceros (conciliación, mediación, buenos oficios), sino 
únicamente a medios autocompositivos sin intervención de terceros 
(negociación)” (García & Zamora, 2019, p.81).  
Al respecto, cabe precisar que el “Entendimiento” se rigió por las reglas del 
derecho internacional y se configuró como un acuerdo marco autónomo, es decir, 
sin un tratado de por medio.   
En cuarto lugar, es importante incidir en una asistencia técnica completa. El 
“Entendimiento”, por ejemplo, tuvo un gran rol dentro de la preparación de los 
Juegos Lima - 2019, y ello se debió, en gran parte, a un servicio integral de 
asistencia técnica que buscó no solo organizar y transferir conocimientos, sino 
también enseñar buenas prácticas internacionales, como se evidenció con el rol 
que cumplió el equipo especial de UK DIT como agente de procura.  
En ese sentido, no se debe entender que la asistencia técnica solo significó un 
gerenciamiento integral que se caracterizó por la instalación de un PMO ya que, 
en estricto, también se incluyó una constante transferencia de conocimientos en 
todas las líneas de apoyo; un plan de legado en el país, así como la ejecución 
de diversas tareas en razón de su rol de agente de procura internacional.  
Esto se evidenció en la dinámica de los procedimientos de selección dirigidos 
para la adjudicación de los principales proyectos de infraestructura, pero también 
14 
 
en la dirección de otros procesos electrónicos, los cuales estuvieron guiados por 
políticas de procura y transparencia. Por lo que nos resulta coherente que se ha 
incluido la cláusula de procura internacional en los contratos de Estado a Estado 
que se suscribieron con posteridad, configurándose poco a poco como una 
cláusula indispensable, como las otras establecidas en el penúltimo párrafo de 
la vigésima primera disposición complementaria final del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, las cuales de acuerdo a nuestra postura deberían ser 
entendidas como obligatorias.  
Por eso, no comprende alguna incompatibilidad y de hecho contribuye a la no 
desnaturalización de los tipos contractuales o de las prácticas o herramientas de 
gestión, lo que, al final de cuentas, podría contrarrestar los cuestionamientos que 
pudiesen presentarse frente a la Administración por escoger la opción de 
producir por sus propios medios grandes obras públicas de infraestructura 
(Huergo Lora, 2017).  
Además, cabe resaltar que si bien se prescindió de los tradicionales procesos de 
licitación para la adjudicación de los principales proyectos de infraestructuras, el 
equipo especial de UK DIT dispuso una participación de inversión privada de 
competencia abierta, en concordancia con las funciones generales del PEJP y el 
principio de libre concurrencia, el cual propone que se fomente la pluralidad de 
concurrentes, la calidad de los postores, así como su libre desenvolvimiento en 
razón a su competitividad durante las diversas etapas del proceso (Morón Urbina 
& Aguilera, 2017). 
En quinto lugar, es importante realizar un adecuado análisis de valor por dinero. 
Esto en aras de establecer los alcances de los contratos de Estado a Estado ya 
que, en principio, no consideramos que sea adecuado que se utilice este tipo de 
contratos para todo tipo de proyectos de inversión pública de infraestructura. No 
debemos olvidar que al ser una modalidad que se configura bajo los mismos 
lineamientos generales del Régimen de la Ley de Contrataciones con el Estado, 
su uso resulta más ineficiente en los proyectos de inversión pública que 
involucren la operación y el mantenimiento de obras públicas de infraestructura, 
o la prestación de servicios públicos.  
En ese sentido, “G2G agreements are best suited for countries that might not 
have the capacity in the short run to effectively organize its public procurement” 
(World Bank Group [WBG], 2020, p.12) ya que este tipo de contratos responden 
principalmente a problemas de tiempo en proyectos que comprenden solo la 
construcción de obras públicas.  
Por lo que podría cristalizarse como una modalidad contractual alternativa e 
intermedia entre los proyectos que se rigen por el Régimen de la Ley de 
Contrataciones con el Estado y los proyectos que se rigen por el Régimen de las 
Asociaciones Público-Privadas ya que, si bien puede ser la respuesta temporal 
más acertada para responder a problemas de eficacia, transparencia y celeridad, 
en principio, no responden a otros problemas como los propios de la larga 
relación contractual que afrontarán las partes, siendo pertinente precisar que 
normalmente los proyectos que han sido concebidos solo para la construcción 
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de una obra pública, tienden a encontrar mayores dificultades cuando 
posteriormente se dispone que su puesta en marcha sea realizada por privados 
(World Bank Group [WBG], 2020). En todo caso, los posibles riesgos que 
supondrían la disminución de la participación del sector privado deberían ser 
previstos por el Estado.  
Y, por último, es importante apaciguar sus principales riesgos, dentro de los 
cuales podemos resaltar dos: los riesgos de retrasos e incumplimientos 
derivados de la liberación de terrenos y diversas interferencias, y los riesgos 
fiscales. Y a pesar de que el primero ha tenido mejores respuestas que el 
segundo, consideramos que relegarlo a una etapa posterior definitivamente sería 
un despropósito porque los proyectos de inversión pública de infraestructura que 
se configuren bajo dicha modalidad, en principio, pretenden contrarrestar 
problemas de eficacia y celeridad.  
Con respecto a los riesgos fiscales, cabe señalar que si bien las líneas 
presupuestarias iniciales, esencialmente, se construyen de acuerdo al 
dinamismo de la modalidad de fast track, tampoco deberían estar totalmente 
excelsos de requerimientos previos, como incluirse dentro del Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad o el Marco Macroeconómico Multianual, 
en aras de buscar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómico del Estado 
peruano, y el desarrollo de grandes proyectos de inversión pública de 
infraestructura. 
Por eso, concluimos que esta modalidad, al ser un supuesto de excepción, debe 
ser interpretado de manera restringida, sin dejar de observar las disposiciones 
normativas constitucionales establecidas en los artículos 76 y 58 de la 
Constitución Política del Perú.  
4.2. Los primeros pasos de un gran cambio  
 
La transferencia de conocimientos, así como la enseñanza de buenas practicas 
de contratación y gestión, como mencionamos, son las ventajas más resaltantes 
de los contratos de Estado a Estado de asistencia técnica integral. Sin embargo, 
como mencionamos aún no se ha solucionado los problemas de fondo de la 
gestión contractual que hoy en día afronta los proyectos de inversión pública en 
general ya que más que aprender sobre ellos y cómo deben ser usados, también 
hace falta un cambio en la filosofía contractual tradicional, así como la 
incorporación de recursos tecnológicos, pero sobre todo humano. 
Por lo que en este apartado procederemos a detallar los principales cambios 
normativos que nuestro ordenamiento jurídico ha ido implementando en aras de 
efectuar adecuadamente los cambios que necesitamos.  
En primer lugar, con respecto a la adopción de buenas prácticas internacionales, 
cabe mencionar a los Decretos Supremos N°237-2019-EF y N°288-2019-EF ya 
que comprende una estrategia de implementación progresiva para contratar 
PMO; así como, sus lineamientos generales para mejorar en la gestión de 
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inversiones, programas de inversión o cartera de inversiones; en el desarrollo de 
las capacidades locales; así como en la adopción mejores prácticas de gestión. 
Aunque al mismo tiempo dicha implementación requiere, por un lado, que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establezca una 
base estándar para su contratación, y, por otro lado, respuestas positivas para 
que su implementación progresiva también alcance a los gobiernos regionales y 
locales.  
Asimismo, resulta interesante que el numeral 5 del artículo 4 del Decreto 
Supremo N°288-2019-EF también haya adoptado un mecanismo de 
retroalimentación, como en su momento, adoptaron el equipo especial de UK 
DIT para dirigir los procedimientos de selección de los principales proyectos de 
infraestructura del PEJP de acuerdo a las buenas practicas internacionales.  
En segundo lugar, con respecto al uso de contratos estandarizados como los 
NEC 3 opción F, cabe mencionar al numeral 1 del artículo 7 del Decreto de 
Urgencia N° 021-2020 por medio del cual se autorizó el uso de contratos de 
ingeniería de estándar internacional, como el NEC, FIDIC, y ENAA, en proyectos 
especiales de inversión pública; así como, al artículo 15 del Decreto Supremo 
N°119-2020-EF por medio del cual se establece el procedimiento para la 
suscrición de dichos contratos, los cuales se enmarcan, junto a otras 
herramientas como el PMO y el BIM, dentro de un régimen especial creado para 
impulsar el desarrollo económico, la ejecución expeditiva, eficiente y 
transparente de proyectos especiales de infraestructura y garantizar la efectiva 
prestación de servicios. 
Y, en tercer lugar, con respecto al uso de la metodología BIM, cabe mencionar a 
los Decretos Supremos N°237-2019-EF y N° 289-2019-EF ya que, a diferencia 
de sus precedentes normativos, esbozan un plan BIM integral, una estrategia de 
implementación progresiva de carácter nacional, así como los principios y 
criterios para dicha implementación en aras modernizar y digitalizar todas las 
etapas de los proyectos de inversión pública de infraestructura; reducir los 
sobrecostos y atrasos en la etapa de ejecución; hacer más eficiente el 
mantenimiento y operación de las futuras obras públicas; y propiciar 
contrataciones más transparentes.  
Sin embargo, cabe recordar que también se debe establecer las condiciones 
necesarias para su implementación y uso. Y, a pesar de que la experiencia de 
los Juegos Lima – 2019 contribuyó de manera significativa, aún es ineludible que 
se establezca una adecuada incorporación de recursos técnicos, optimizándose 
aún más los recursos humanos, ya que, a la complejidad de cada proyecto, se 
suma una diversidad de objetivos y finalidades públicas, por lo que cada plan de 
ejecución BIM deberá ser “personalizado”.  
Esto se potencia aún más si consideramos las últimas modificaciones del 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF ya que, de acuerdo a los artículos 215 y 220 
del reglamento de la Ley N°30225, se podría utilizar la metodología BIM para la 
17 
 
realización de los estudios básicos de ingeniería en contratos con la modalidad 
fast track.  
5. Conclusiones 
 
Por último, considerando lo previamente mencionado, cabe concluir reiterando 
la incidencia de la filosofía y flexibilidad de los contratos de Estado a Estado, así 
como sus beneficios relacionados principalmente a la eficiencia, y a los altos 
estándares de calidad y transparencia.  
Sin duda, su uso adecuado sería una gran contribución para la gestión 
contractual del sector público. Sin embargo, cabe recordar que no siempre será 
posible su viabilidad ya que, en principio, están subordinados a problemas y 
escenarios muy específicos.  
Por eso, debería entenderse como una modalidad contractual alternativa e 
intermedia entre los proyectos que se rigen por el Régimen de la Ley de 
Contrataciones con el Estado y los proyectos que se rigen por el Régimen de las 
Asociaciones Público-Privadas. 
Bajo ese contexto, podría constituir la parte inicial de un cambio progresivo 
sumamente necesario dentro del sector público, donde se apueste por la 
innovación en aras fomentar y potenciar la colaboración pública-privada en 
grandes proyectos de infraestructura.  
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